



Modificación del Plan Anual de Inversión 2023

Conforme a la adecuación 2023-11-710-332 en el capítulo 6000 (inversión pública), de fecha 9 de febrero del presente año, por un importe de **\$429,659,177.05** (cuatrocientos veintinueve millones seiscientos cincuenta y nueve mil ciento setenta y siete pesos 05/100 M.N.), el Patronato de Obras e Instalaciones, programó la ejecución de la Construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN Campus Palenque.

Sin embargo se realizó la reprogramación de los recursos derivado a que la adjudicación de los contratos se llevó a cabo hasta el mes de junio de 2023, como se indica a continuación:

Partida	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
62201				11,599,487.03	31,375,122.63	62,730,373.99	83,857,203.14	112,858,823.52	114,723,821.75	417,144,832.06
62903			555,518.46	2,380,793.53	1,632,544.11	1,575,858.55	1,575,858.55	1,575,858.55	3,217,913.24	12,514,344.99

Elaboró

Jefe de División de Presupuestos


Ing. Arq. Sergio Federico Garfias
Hernández

Validó

Directora de Planeación y Programación


Lic. Norma González Rodríguez

Aprobó

Secretario Ejecutivo


Ing. Arq. José Alejandro Camacho
Sánchez




Plan Anual de Inversión 2023

Conforme a la adecuación 2023-11-710-332 en el capítulo 6000 (inversión pública), de fecha 9 de febrero del presente año, por un importe de **\$429,659,177.05** (cuatrocientos veintinueve millones seiscientos cincuenta y nueve mil ciento setenta y siete pesos 05/100 M.N.), el Patronato de Obras e Instalaciones, durante el ejercicio 2023 tiene programada la ejecución de la Construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN Campus Palenque, como se muestra a continuación:

Partida	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
62201	274,570,266.30	30,972,467.12	16,209,146.06	16,327,614.06	16,446,082.07	16,564,550.08	16,516,034.10	14,747,919.30	14,790,752.97	417,144,832.06
62903	1,561,911.05	1,377,857.49	1,377,793.14	1,377,793.14	1,375,380.19	1,360,902.50	1,360,902.50	1,360,902.49	1,360,902.49	12,514,344.99

Elaboró

Jefe de División de Presupuestos


Ing. Arq. Sergio Federico Garfias
Hernández

Validó

Directora de Planeación y Programación


Lic. Norma Gonzalez Rodriguez

Aprobó

Secretario Ejecutivo


Ing. Arq. José Alejandro Camacho
Sánchez